
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  永井谷川改修工事（その１） 

契約変更前の工種概要 
  工事延長   ： L=98.9ｍ 

河川土工   ：  1 式    法覆護岸工  ：  1 式 

床止め工      ：  1 式    付帯道路工   ：  1 式 

構造物撤去工  ：  1 式    仮設工     ：  1 式 

 
契約変更後の工種概要 
  工事延長   ： L=98.9ｍ 

河川土工   ：  1 式    法覆護岸工  ：  1 式 

床止め工      ：  1 式    付帯道路工   ：  1 式 

構造物撤去工  ：  1 式    仮設工     ：  1 式 

 
設計変更の理由 

・鋼矢板打設について、当初、WJ併用バイブロハンマ工法を想定していたが、

現場に隣接するホテルから夜間工事時における騒音対策を求められたため、

油圧圧入工法に変更する。 

・本工事に支障となる既設水道管撤去について、現地と図面の不一致により、

不測の期間を要したこと及び鋼矢板打設工法の変更に伴う仮設工の増工によ

り、既契約内容を全て完了させるためには、出水期中の長期間に渡る工事実

施が必要となった。 
本施工箇所は、営業中の宿泊施設や交通量の多い永井谷線に隣接しているこ

とから、出水期中の長期間に渡る工事は、安全上懸念があると判断し、練石

積擁壁・水叩空洞充填工を減工する。 
・現地精査の結果、その他各種数量に増減が生じる。 

 

（公表様式第６号） 


