
                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   奥畑-妙法寺連絡管整備工事（その１） 

契約変更後の工事概要 

  管きょ工（セグメント外径 2350mm,L=3699m,推進管内径 1200mm,L=144m） 

  立坑工（ｼｰﾙﾄﾞ・推進兼用発進立坑,ｼｰﾙﾄﾞ到達立坑,推進到達立坑） 1 式 

  作業ヤード整備工 1 式、仮設工 １式 

 

工期延長後の工期 

  ・契約年月日     令和 2年 6月 26 日 

  ・完成期限  当初  令和 5年 9月 30 日   当初からの延長 

         変更  令和 6年 2月 28 日       151 日 

 

 

契約変更の理由 

 

① シールド工にて発生した一次処理残土について布施畑環境センターでの処分を予定していたが、想定

より含水比が高く、粘性が高い土質であったため受け入れが不可とのことであった。そのため受け入

れ可能な明神リサイクルセンターに処分地を変更したことで処分費が増となる。 

② シールド掘進対象地盤である神戸層群泥岩が想定より固く、粘性が高いことが判明し、掘進速度が低

下している。そのため 151 日の工期延長となる。 

 

以 上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


