
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 番町住宅 20 号棟給水管改修工事 

契約変更後の工事概要 
・完成期限を令和４年８月５日から令和４年１０月１４日に延長する。 

（７０日間の延長） 

・工期延長に伴う共通費の増額。 

契約変更の理由 
新型コロナウイルス感染症の影響による半導体不足によりポンプの納入が大幅に遅

れたため。 

（公表様式第６号） 


