
 

契 約 変 更 理 由 書 
神戸市  

工 事 名 新港 3 突基部倉庫とりこわし工事 第２回設計変更 

■契約変更の概要 

＜設計変更＞ 

① 地中障害撤去（コアボーリング工法）の追加 

② 地下ピット内残置物除去の追加 

③ 備品撤去の数量変更 

 

 ＜工期延期＞ 

令和４年１２月２８日まで延期する。 

■契約変更の理由 

＜設計変更＞ 

① 現場詳細調査の結果、通常空洞である地下ピット内にコンクリートの充填が確認されたため、撤去・

処分を追加する。 

② 現場詳細調査の結果、①の箇所以外の地下ピット内にて、捨て型枠、支保工等の残置物が確認され

たため、撤去・処分を追加する。 

③ 現場詳細調査の結果、第１回変更 3 にて数量変更を行ったが、詳細調査の結果さらに数量の増加が

必要となったため、備品撤去の数量変更を行う。 

 

 ＜工期延期＞ 

上記①の変更に対し、相応の工期が必要であるため、工期延期を行う。 

（公表様式第６号） 


