
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 令和3年度西部管内大型案内標識建替工事 

 契約変更後の工事概要 

    大型案内標識撤去 2基 

大型案内標識設置 2基 

 設計変更の理由 

  

1. 標識基礎の型枠について 

地下埋設物の調査の結果、ガスの中圧管が近接しており、十分な余裕幅を確保できなかっ

た。型枠撤去作業に支障が生じることから、埋設型枠を使用したため増額となる。（須磨

区） 

地下埋設物の調査の結果、雨水幹線が近接しており、当初予定していた場所での建替が困

難であったため、中央分離帯内へ大型案内標識を設置することとなった。しかし、中央分離

帯内にも地下埋設物が存在しており、十分な余裕幅を確保できない。型枠撤去作業に支障が

生じることから、埋設型枠を使用したため増額となる。（長田区） 

 

2. 交通誘導員について 

施工箇所及び規制箇所に近接する施設への出入りの誘導が必要となり、本市が変更を認め

たため増額となる。（須磨区） 

大型案内標識の設置位置の変更に伴い、交通誘導員の配置変更を本市が認めたため、増額

となる。（長田区） 

 

3. その他 

着手前の現地調査に基づく現地の地形等条件に応じた施工数量の増減が発生した。 


