
契約変更理由書 
 

神戸市 
 

 
工  事  名 

 

 

甲東ポンプ場ポンプ井補修他工事 

 

 契約変更後の工事概要 

 (1)施設補修工―１式 

① 汚泥処理 １式、 ②下地処理工 612 ㎡ 

③ 断面修復工（壁面） 397 ㎡、④断面修復工（底版） 215 ㎡ 他 

(2) 施設取替工―１式 

① 仕切弁（φ800）撤去 ４台 

② バタフライ弁（φ800）設置 ４台 

③ 吸込管（φ450）撤去 ２台 

 

 契約変更の理由 

  

・内面補修の下地処理（高圧洗浄）後に詳細調査を行った結果、当初の想定よりも劣化が進行して

おり、ひび割れ・漏水等が確認されたため、それに伴う止水・補修工が増となる。 

・バタフライ弁の手動開閉台受台設置においては、当初、エポキシ系樹脂アンカーによる固定を想

定していたが、現地状況に合わせて施工した結果、基礎ボルト（支給品）へ変更したため、廃工

となる。 

 ・吸込管設置工については、製作鋼管が現場と相違があり、調整作業に時間を要するが、長期間ポ

ンプ設備を停止した状態にはできないため、廃工となる。 

 

以上 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


