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                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   板宿ずい道配水池漏水補修工事 

 契約変更後の概要 

設計書 

  防水対策工 1式、管材料 1式、管布設工 1式、管工 1式 

  付帯工 1式、 池洗浄工 1式、詳細設計業務（仮設工詳細設計） 1式 

完成期限 

  原設計：令和 4年 10月 31日、変更：令和 6年 3月 29日；515日の工期延長 

特記仕様書 

【変更事項】 

  第 1章 第 5項、第 6項第 3号、第 9項、第 15項 

  第 2章 第 2項 14号、第 3項 5号、第 3項 6号 

  第 3章 第 3項 5号、第 4項 1号、第 4項 2号、第 4項 5号、 

第 4項 6号、第 5項 2号 

【追加事項】 

  第 2章 第 2項 14号 

【削除事項】 

第 3章 第 5項 4号 
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 契約変更の理由 

 

【設計金額について】 

・妙法寺接合井側からの施工に必要となる仮設工（資機材等の運搬、積替設備（ずい道坑内含

む）、受電設備、坑内照明等の電力設備、換気設備、給排水設備等）について、発注時の特記仕

様書において設計変更の対象としているため、詳細設計業務の結果により変更増となる。 

 

・詳細設計業務の結果、運搬可能な資機材と重機に制限が生じることが判明したため、ずい道

の防水対策工の変更と妙法寺接合井側の配管工に変更減となる。 

 

・また、中層配水池の現地調査と水運用調整の結果、片池の停止が困難となったため、中層配

水池の防水対策工と配管工が変更減となる。これに伴い、付帯工・池洗浄工について変更減と

なる。 

 

【工期について】 

・緊急事態宣言をはじめとした度重なるコロナウイルス感染防止対策の発令に加え、用地管理

者との協議に時間を要したため、詳細設計作業の進捗に大幅な遅れが生じた(427日の延期)。 

 

・上記用地管理者との協議により、占用用地の使用制限から高強度の足場支保工を用いた大規

模なステージ築造が必要となり、仮設計画と上記の設計変更から工程を再精査した結果、工事

に要する日数に変更が生じる。(88日の延期) 

 

上記の理由から、515日の工期延長となる。 

 

【特記仕様書について】 

・令和 2年 9月 14日建技第 539号、建設副産物の適正処理の徹底について(通知)を受け、建設

副産物の処理方法について変更となる。 

 

・当初、現場発生品については水道局の里山資材置き場に受入れるものとしていたが、令和 2

年 1月 10日に受入れ停止したのち、現在まで受入れ再開の見込みはない。このため、本工事で

の現場発生品についてはスクラップ処分に変更となる。 

 

・その他、設計金額の変更にあわせて特記仕様書の記述について変更が生じる。 

 

以 上  

 


