
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名   

 

 

総合児童センター移転整備電気設備工事（こべっこランド） 

契約変更の工事概要 

１． キュービクルの仕様変更（トランス容量・ブレーカ容量変更） 

２． C種接地工事の追加 

３． ケーブルラック工事の追加 

４． 動力盤、電灯盤の仕様変更 

５． 4階ホール空調機械室のブースターファン追加に伴う配管配線工事 

６． 照明設備の仕様・台数の変更 

７． 点滅信号装置、非常放送スピーカ、及びガス漏れ火災警報設備の追加 

８． 端子盤（総合盤含む）の面数変更 

９． 監視カメラの重耐塩仕様化及び計数カウント用カメラの追加 

１０． 入退室管理設備 管理用 PCおよび電気錠追加に伴う変更 

１１． カリヨンベル設備に伴う配管配線、舞台吊物機構設備に伴う配管配線工事を建築工

事での施工から電気設備工事での施工に変更する 

１２． その他軽微なもの 

契約変更の理由 

１． 設備機器の見直し等により設備容量が変更になったため、トランス容量及び、開閉器

容量を変更する｡ 

２． 将来用として、C種接地工事が必要な設備が納入される可能性を考慮し、C種接地工事

を追加する。 

３． 施設運営時のメンテナンス性を考慮し、ケーブルラックの延長及び配管をケーブルラ

ックに変更する。 

４． 設置スペースが不足していたため、電灯動力分電盤を電灯盤と動力盤へ分割して分散

配置する必要が生じたため。また、別途機械設備との協議の結果、電気工事で施工し

た方が効率的であることが判明したため、イベント分電盤の工事区分を機械から電気

に変更し、連動用回路（接点入力Ｔ／Ｕ）の追加、照明の点滅区分に合わせたＴ／Ｕ

の追加を行う。 

５． 別途機械設備工事にてファンが追加となったため電源工事を追加する。 

６． 天井意匠に合わせたプロット調整を行い、器具仕様・台数の変更が発生したため。 

７． 消防局との協議の結果、点滅型誘導灯装置、外部スピーカ、及びガス検知器を追加す

るよう指導があったため。 

８． 収容機器の仕様とサイズ及び建築計画のスペースとを詳細検討した結果、総合盤の面

数及びサイズを拡大する必要が生じたため。 

９． 塩害地域であることを考慮し、外部カメラの仕様を耐塩仕様に変更する。また、施設

管理者との協議の結果、人数カウントシステムの導入の必要が生じたため。 

１０． 施設管理者と施設の運営方法を協議した結果、電気錠の追加及び入退室管理システ

ムの変更（ＰＣ管理可能とする）の必要が生じたため。 

１１． 別途建築工事との協議の結果、工事工程上電気工事で施工した方が効率的であるこ

とが判明したため。 

１２． 施設所管課との協議の結果、現場納まりの詳細・使い勝手を検討した結果、仕様寸

法等の仕様変更を行う。 

 

（公表様式第 6号） 


