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横尾中学校空調設備改修工事 

契約変更概要 

 

【機械設備工事】 

① 仮設足場設置の取り止め。 

② 高所作業車の追加。 

③ 室外機基礎の新設工事の追加。 

④ 天井の改修手法の変更。 

 

【電気設備工事】 

① プルボックス更新の取り止め。 

② ELCB 更新の取り止め。 

③ 配線配管とプルボックス設置の一部取り止め。 

 

 

契約変更の理由 

 

【機械設備工事】 

① 普通教室棟周りの外部冷媒配管敷設、および電気室と普通教室棟周りの電気配線

敷設において、仮設足場を使用する予定であったが、学校運営上、支障がでるこ

とが分かったため。（減額変更） 

② ①の取り止めに伴い、仮設足場での外部冷媒配管および電気配線敷設工事を高所

作業車での作業を追加する。（増額変更） 

③ 既設室外機基礎を再使用する予定であったが、更新後の室外機のサイズが既設基

礎のサイズより大きいため、既設は撤去とし、基礎の新設工事を追加する。（増

額変更） 

④ 設計段階では、天井にはアスベストが含有しているとしていたが、製造者確認を

実施することで、アスベスト含有なし、ということが分かった。そのため、職員

室、保健室、図書室、柔道室の天井改修において、アスベストが含有していない

場合の改修方法へと変更する。（減額変更） 

 

【電気設備工事】 

① 電気室外壁の P.BOX について、本工事対象外の他負荷の幹線が入っており、 

取り外しができないため、既設流用し、更新を取り止める。（減額変更） 

② 既設エアコン盤の ELCB の更新について、コロナの影響により工期内の手配が 

困難と判明し、同容量での更新であったため既設流用とし、更新を取り止める。 

（減額変更） 

③ 室外機設置位置変更に伴い、配線配管経路が変更となったため、 

一部不要となった配線配管とプルボックスの設置を取り止める。（減額変更） 

 

 

（公表様式第 6号） 


