
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市  

工 事 名 新港第３突堤誘導小屋移設工事 

■契約変更の概要 

（金額変更） 

①舗装撤去復旧範囲の変更 

②既設電柱撤去の追加 

③雨水側溝撤去新設の追加 

④仮ライン引きの追加 

 

（工期延長） 

既決：令和４年９月１６日まで 

変更：令和４年９月３０日まで 

■契約変更の理由 

（金額変更） 

①別途工事にて施工予定であった電気埋設配管との接続について、施工範囲や工程調整の

結果、本工事にて施工した方が安全であると判断したため。 

 

②既存電柱の撤去については別途工事にて施工予定であったが、施工範囲や工程調整の結

果、本工事にて施工した方が合理的であると判断したため。 

 

③施工方法の詳細検討の結果、解体建物の際に位置する雨水側溝について撤去新設する方

が合理的であると判断したため。 

 

④敷地内道路のライン引きについては、当初本工事着手前に完了予定であったが、本工事完

了後の施工へと変更となったため、ライン引きが施工されるまでの期間において、敷地内の交

通誘導のために仮のライン引きが必要となったため。 

 

（工期延長） 

   他工事と調整及び現場詳細調査から、既設障害物の撤去にかかる増工が生じ、その対応に

期間を要するため。 

（公表様式第６号） 


