
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市  

工 事 名 ハーバーハイウェイ料金徴収所改修工事 

■契約変更の概要 

（金額変更） 

①既存ブース撤去及びそれに伴う機械設備工事の取止め 

②新設ブースの据付から仮置きへの変更及びそれに伴う機械設備工事の取止め 

③新設ブースアンカーボルト工事の追加 

④防護柱据付の取止め 

⑤既存屋根一部撤去の追加 

⑥養生足場の追加 

⑦エアコン撤去を夜間作業に変更 

⑧不要排水管の撤去増加 

■契約変更の理由 

（金額変更） 

①、②、④本工事との取合部を施工する別途契約業務の工程に見通しが立たなくなったため、

該当箇所の解体及び据付を取止める。 

 

③アンカーボルトについては別途工事にて施工予定であったが、職人手配の都合から本工事

で実施する方が合理的であると判断したため。 

 

⑤現地作業中に新たに屋根の劣化が判明したため、危険箇所の撤去を行う。 

 

⑥現地詳細調査の結果、安全対策のために通路部分においても養生足場が必要であると判

断したため。 

 

   ⑦施工方法詳細検討及び施設管理者との協議の結果、安全のために交通規制を行う夜間作  

業へと変更する必要が生じたため。 

 

   ⑧図示なき不要排水管が判明したため。 

（公表様式第６号） 


