
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 西神中央 プレンティ広場リニューアル工事 （第２回変更） 

契約変更後の工事概要 
土木 工事 

       コンクリート殻運搬・処分（無筋）     677m3     →     18m3 

       コンクリート殻運搬・処分（Co.舗装版） 158m3     →     80m3 

       コンクリート殻運搬・処分（有筋）        １m3    →     839m3 

       生木処分（幹）                13m3   →        7m3 

       生木処分（根）                 9m3   →        2m3 

       タイルくず運搬・処分                 0m3    →      144m3 

       汚泥処分                            0ｔ    →       24ｔ 

       舗装版切断（コンクリート）                0m   →   11,149m 

      

     建築 工事         １式    →     １式 

     電気設備 工事      １式    →     １式 

     機械設備 工事      １式    →     １式 

    ※『土木 工事』内の変更のため、『土木 工事』以外の工種に変更は生じない。 

     

【工期延期】 

    既契約期間 ： 令和４年３月２９日 ～ 令和４年１２月１６日 

    変 更 期 間 ： 令和４年３月２９日 ～ 令和５年 ３月２４日 （９８日） 

 

 契約変更の理由 
【設計変更の理由】 

・ホテルや商業施設に囲まれた駅前広場の再整備であり、立地条件上、作業音等が反響する

ため近隣施設等と調整をした結果、近隣部で先行着手した別工事にて採用された防音・防

振対策を講じた工法（現場での取壊しではなく、舗装版を積込可能な大きさ切断する工法）

が必要であるため。 
・当初、既設舗装について、無筋コンクリートとして処分を想定していたが、特殊な舗装のためタ

イル処分扱いとなり、また既設基礎コンクリートも無筋と想定していたが、現況基礎コンクリー

トは有筋であったため、新たにタイル処分と有筋コンクリート処分が発生するため。 
・そのほか当初想定できなかった既設埋設基礎の撤去等に伴い、各種処分量に増減が生 

じる。 
【工期延期の理由】 
   ・資材等の材料調達や工場製作する建築物（グリーンルーフ）にも詳細な調整や特殊な加工

等に時間を必要とし、またその建築物に伴う電気工事等にも影響するため９８日の工期延

長を要する。 
（公表様式第６号） 


