
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 西神住宅団地 第二センターブリッジ架替工事  

契約変更後の工事概要 

 

  場所打杭工              2 基 → 削除 

  深礎工                  -  → 2 基 

  架設工（夜間施工）         37.3t → 55.0t 

  橋面舗装（タイル）【□150 平】  179m2 → 削除 

  橋面舗装（型枠式カラータイル）   -  → 147m2 

  桁東側取付部通路改修        -  → 一式 

 

 

契約変更の理由 

 ・歩道橋基礎工において、当初、地下水を考慮した場所打杭工としていたが、調査の結果、地下

水が確認されなかったため、深礎工に変更した。 

 ・横断歩道橋の中央径間と東側径間の桁架設については西神中央線を通行止めにして行う夜間

施工としていたが、詳細な架設検討の結果、西側径間及び階段においても重機配置上、西神中

央線の通行止めが必要となり、夜間施工となった。 

 ・橋面舗装について、道路管理者との協議の結果、タイルから型枠式カラータイル舗装に変更と

なった。 

 ・桁の東側が取り付くセンタービルの通路部において、センタービル管理者との協議の結果、接続

部の通路改修が必要となり増工となった。 

 

 ・その他、現場調整により、各種の数量変更が生じた。 

 

（公表様式第６号） 


