
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

藤畑橋補強工事 

 

設計変更後の工事概要 

 工場製作工    一式 

 橋梁補強工    一式 

 縦目地連結工   一式 

 外ケーブル補強工 一式 

舗装工      一式  

 橋梁補修工    一式 

 橋梁塗装工    一式  

 足場工      一式 

 区画線工     一式 

 道路附属施設物工 一式 

 

 

〈設計変更の理由〉 

  

 塗装塗替え工について、現地精査の結果、A,Bライン共にジンクリッチペイントを２

回塗りする必要が生じたため増額となる。また、Bライン外面塗装の塗替え面積が増え

たため増額となる。 

  その他、現地精査の結果、数量の増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


