
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（青葉台）配水管取替工事その 4 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ50PE-353.2m, φ75PE-3.6m，φ75-21.8m, φ100-407.8m,φ150-125.9m, φ200-14.1m,  

 

管撤去延長 φ75HIVP-220.0m，φ75-33.2m, φ100-363.3m,φ150-236.2m, φ200-199.4m 

 

工期を令和 5年 2月 28日から令和 4年 11月 30 日へ 90 日間短縮する 

 契約変更の理由 

 

  １.管布設工の変更 

現地の状況より取替配水管の配管について、維持管理上の観点から一部路線で使用材料の変更

仕切弁の追加及び、取替工事が新設・撤去工事となり、それに伴い管布設工が増工となる。 

 

２．交通誘導警備員の変更 

交通誘導警備員の配置人数について、地元住民の協力のもと、当初予定より工事の進捗速度が

上がった為、配置人数が減員となる。 

 

 

 

 
 

（公表様式第６号） 


