
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 江戸町地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工 φ200㎜ L=7.04ｍ 

・管きょ更生工 φ250㎜ L=394.36ｍ 

・管きょ更生工 φ300㎜他 L=94.08ｍ 

・管きょ工（部分開削・布設替）K1φ250㎜ L=12.80ｍ 

・管きょ工（既設管閉塞充填）HPφ250㎜ L=36.64ｍ 

 ・マンホール工 1式 

・取付管およびます工 １式 

・付帯工 1式  

・仮設工 1式 

 

契約変更の理由 

本工事は、中央区江戸町地区他の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法により改築する

ものであるが、以下の理由により契約変更が生じる。 

 

１．人孔改良工 

   事前調査の結果、人孔改良（ＰＭＬ工法）の処置が必要と認められる人孔が 

３箇所存在することが判明したため、人孔改良工が増工となる。 

 

 ２，付帯工 

    道路管理者と協議した結果、舗装復旧面積を広くとる必要が生じ、増工となる。 

 

 ３．仮設工 

    関係機関との協議の結果、交通誘導警備員の増員が必要となったため、増工となる。 

 

４．管きょ内調査工 

    事前調査の結果、モルタル堆積量が想定より多かったため、前処理工が増工となる。 

 

５．その他 

事前調査及び現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 （公表様式第６号） 


