
 
 
設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 西神中央駅前南歩道橋補修工事 

 

≪設計変更後の工事概要≫ 

   工事延長      L=150m  

現場塗装工     134m2     支承取替工    2 基 

景観舗装工     598m2     As 舗装工    281m2 

構造物撤去工    1 式      仮設工      1 式 

 

 

≪設計変更の理由≫ 

 

支承取替工でのジャッキアップ時に、ケーブルが不規則な挙動を示すことが懸念された

ため、ケーブルの健全性等について詳細調査（張力測定、破断調査等）を行った。 

その結果、一部のケーブルにおいて、施工時の安全性を確保するために再緊張を行う必

要が生じた。 

再緊張にあたっては、橋梁架設時の張力等の詳細な資料が残っていないため、現況再現

等の解析を行い適切な計画張力を求める必要がある。 

以上により、ケーブル詳細調査、解析業務及びケーブルの再緊張工が増工となる。 

 

 

 


