
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 六甲アイランド１号・７号上屋照明設備改修工事 

契約変更後の工事概要 

（設計変更） 

１． ７号上屋 既設安定器撤去箇所のボックスの仕様を変更する。 

２． ７号上屋 １階の照明器具取付け箇所に鋼材を追加する。 

３． ７号上屋 ２階の一部照明器具の撤去・新設を取りやめる。 

４． ７号上屋 ２階の高所作業車を移動足場に変更する。 

（工期延長） 

原設計：契約締結日の翌日から令和５年１月３１日まで。 

変更後：契約締結日の翌日から令和５年２月２８日まで。 

 

（設計変更） 

 １．原設計では、既設安定器撤去後の配線接続位置にﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽを設置することとしていたが、 

   ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ内にまとめて配線するよりも各所で接続するほうが将来配線の識別がしやすいことが 

   わかったため、将来の維持管理を考慮して、ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽをとりやめ接続箇所ごとにｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸ 

   ｽを設置するよう仕様を変更する。 

 ２．原設計では、照明器具を天井面に直付けすることとしていたが、現場詳細調査および照明器 

   具選定の結果、天井面への直付けでは周辺の梁が支障となり床面に影が生じることがわか 

ったため、器具を天井面より下方向に取り付けるため、天井面と器具の間に鋼材を追加する。 

 ３．７号上屋２階北東角部分には冷蔵庫室が設置されている。原設計では、冷蔵庫室上に脚立を 

   立てて照明器具の取替作業ができると想定していたが、現場調査の結果、天井面はパネルが 

   はめ込まれているだけで作業をするには十分な強度がないことが分かった。当該エリアは、上 

   屋照明による照度の確保を必要としていないため、今後照明器具が故障しても支障がないこと 

   から既設のままとすることとなった。そのため、冷蔵庫室の上部にある照明器具４台の撤去、新 

   設を取りやめる。 

 ４．７号上屋２階において、原設計では施設所有の荷物用昇降機で高所作業車を２階に搬入して 

   作業を行う予定としていたが、荷物用昇降機の構造上搬入できないことがわかったため、ローリ

ングタワーによる作業に変更する。 

（工期延長） 

 上屋利用者との工程調整の結果、一度に大規模な作業エリアの確保が難しく、小規模な作業エリ 

 アを複数回に分けて順次確保していく必要が生じたため、作業日数が想定よりも長期に渡ることと 

なった。そのため、工期延長を行い、それに伴う経費の増額を行う。 

 

(公表様式第６号） 


