
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 本庁舎 1 号館玄関ﾛﾋﾞｰ･議場吊天井脱落対策工事（第 1 回設計変更） 

契約変更後の工事概要 

本工事の履行期限を「令和 5 年 3 月 24 日」から「令和 5 年 3 月 31 日。但し、予算繰越決議の上

は令和 5 年 4 月 28 日。」へ変更する。 

（35 日間の工期延長） 

契約変更の理由 

・本工事は施設利用者の居ながら工事であり、現場段階における施設管理者との綿密な調整

を踏まえた工事工程の詳細な検討を行った結果、工事中の施設利用者及び現場作業員の安全

性、並びに工事の品質を確保するためには、工期延期が必要と判断したため。 

（35 日間の工期延長） 

（公表様式第 6 号） 


