
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 
有野六甲線道路防災対策工事（１２・１４・１５工区） 

■契約変更後の工事概要 

12工区  法枠工 一式、鉄筋挿入・高強度ネット工 一式、 

大開口型ポケット式落石防護網工 一式、ロープ伏工 一式、ロープ掛工 一式

14工区  開口型ポケット式落石防護網工 一式、ロープ伏工 一式、 

     ロープ掛工 一式 

15工区  法枠工 一式、従来型ポケット式落石防護網工 一式、 

     ロープ伏工 一式、ロープ掛工 一式 

 

 

■設計変更の理由 

① 12 工区の大開口型ポケット式落石防護網工において、伐採後に現地調査した結果、現

地の起伏や土質等により、架設面積の増加や岩部用支柱から土砂部用支柱に変更す

る必要が生じるため増額となる。 

 

② 12 工区のロープ伏工において、伐採後に現地調査した結果、岩の風化が著しく、アン

カー削孔出来ないことが判明したため、一部ロープ伏工からロープ掛工に工法を変

更する。また、新たな不安定岩塊を発見したため、ロープ伏工及びロープ掛工が増

工となる。 

 

③ その他現地精査の結果、各工種において規格・数量の変更が生じたため。 

 

 

 

 


