
設計変更理由書 

神 戸 市 

工 事 名 神戸箕谷線（カーブ No.46）道路防災対策工事 

  【施工内容】 

  ・変更前 

    盛土工 V=2,100m3、繊維ネット工 A=1,580 ㎡、舗装工 A=390 ㎡ 

排水構造物工 N=1 式、伐採工 N=1 式 

   

・変更後 

    盛土工 V=2,290m3、繊維ネット工 A=1,720 ㎡、舗装工 A=691 ㎡ 

排水構造物工 N=1 式、伐採工 N=1 式 

 

 

契約変更の理由 

 

１． 既設アスファルト舗装の直下にコンクリート舗装が確認されたため、切削オーバーレイによ

る舗装補修に変更する。 

２． その他工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。 

 

 


