
                                  

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名  須磨浦公園施設改修工事 

契約変更後の工事概要 

                    当初    変更    増減 

構造物取壊し（モルタル撤去）      208 m     209m     1m 

構造物取壊し（擬木柵撤去-2・無筋）2.3m３/100ｍ  1.4m３/100ｍ -0.9m３/100ｍ 

転落防止柵工             559 m     561m     2m 

土砂等運搬（廃路盤材）        4m３     0m３    -4m３ 

処分費（廃路盤材）          4m３     0m３    -4m３ 

床掘                 32m３    18m３   -14m３ 

埋戻                 46m３    20m３   -26m３ 

土材料（真砂土）           23m３     3m３   -20m３ 

 

 

                                   他 

契約変更の理由 

・ 構造物取壊し（モルタル撤去）について、現地精査の結果増工となる。 

・ 構造物取壊し（擬木柵撤去-2・無筋）について、基礎ブロックが当初想定していたものより

も小さいものであったため減工となる。 

・ 転落防止柵工について、現地精査の結果、増工となる。 

・ 土砂等運搬及び処分費（廃路盤材）について、撤去構造物の基礎下に再生砕石（廃路盤材）

が用いられておらず、処分の対象物がないため減工となる。 

・ これらの理由及び現地精査により床掘、埋戻、土材料（真砂土）が減工となる。 

 


