
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 岩屋北町５丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

 

・管きょ更生工 φ200mm Ｌ＝7.20m φ250mm Ｌ＝402.25m φ300mm Ｌ＝336.28m 

 ・取付管更生工 φ150mm Ｌ＝3.90m 

 ・人孔改良工 一式 

 ・マンホール工 一式 

 ・取付管及びます工 一式 

 ・付帯工 一式 

 ・仮設工 一式 

契約変更の理由 

本工事は、灘区岩屋北町５丁目地区他の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法に

より改築するものである。以下の理由により変更が生じる。 

 

１．管きょ工(開削)の減工 

事前調査の結果、管きょ更生工での施工が可能であることが判明したため、管きょ工

(開削)が減工となる。 

２．管きょ更生工の減工 

  事前調査の結果、一部施工済み路線が確認されたため、減工となる。 

３．取付管及びます工の減工 

  事前調査の結果、施工箇所数が減少したため、減工となる。 

４．準備費の増工 

  事前調査の結果、前処理箇所数が増加したため、増工となる。 

５．その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 

 

（公表様式第６号） 


