
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名  

 

 

多聞南小学校長寿命化改修他電気設備工事 

契約変更の工事概要 

 

１．工期を 31 日間延長する 

令和 5年 1月 20 日 ⇒ 令和 5年 2月 20 日 

 

 ２．工期延期に伴う共通費の変更 

 

変更契約の理由 

 

建物の所管局である教育委員会において、各諸室の照明回路を職員室で一括制御できる

よう運用見直しがあり、照明制御機能の検討を行った結果、当該分電盤内に長納期の機器

を組み込む必要があり、分電盤の製作に時間を要することが判明したため。 

（公表様式第 6号） 


