
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 持子汚水幹線改良工事（その３） 

契約変更後の工事概要 

管きょ更生工（昼間） φ400mm   L=329.72(m) 

管きょ更生工（夜間） φ450mm   L=230.02(m) 

マンホール更生工    一式 

マンホール蓋取替工   一式 

マンホール修繕工    一式 

 

 

 

契約変更の理由 

①  事前調査の結果、工事対象路線のうち5路線の管渠内に乳石等が見つかり、前処理

工が必要となったため増工となる。これに伴い交通誘導員が増工となる。 

②  神戸西警察署との協議の結果、交通規制に標識車の配置が必要となったため、交通

管理工が増工となる。 

③ その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


