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神戸市 

 

工 事 名  

 

 

多聞南小学校長寿命化改修他電気設備工事 

契約変更の工事概要 

 

１． 照明点滅方式の変更（増額） 

２． 埋設配管経路の変更及び掘削残土処分の追加（増額）  

３． ＰＣ室取りやめに伴う関連設備の取りやめ（減額） 

４． 非常リモコン、副受信機の追加（増額） 

５． その他電気設備の数量及び仕様の変更等 

 

変更契約の理由 

 

１． 施設所管局である教育委員会との協議の結果、教員の負担軽減ため、各諸室の照

明回路を職員室で一括制御できるよう仕様変更を行ったため。   

２． 当初予定していた埋設配管位置の幅員が狭く、必要配管数を確保できないため、

経路の見直しを行った。また、掘削土砂は場内敷き均しの予定であったが、地表

面改良がおこなわれることとなり、掘削残土の処分が必要になったため。 

３． 施設所管局である教育委員会との協議の結果、ＰＣ室が不要となったため、コン

セント等のＰＣ室用の電気設備を取り止める必要が生じたため。 

４． 消防局との協議の結果、機器の追加設置が必要なことが判明したため。 

５． レイアウト変更等に伴う電気設備の数量及び仕様が変更になったため。 

         

         

         

（公表様式第 6号） 


