
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 神戸六甲線（カーブ No.41 近傍）道路防災対策工事 

契約変更後の工事概要 

道路土工   1 式    法面工    1 式 

落石防止柵工 1 式    構造物撤去工 1 式 

仮設工    1 式 

 

【設計変更の理由】 

（１）高強度ネット設置前に行う法面清掃において、法面上の緩んだ土砂の数量が

当初想定よりも多かったことから土砂運搬、残土処分等の数量が増工する。 

 

（２）その他、現地精査の結果、数量に増減が生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           （公表様式第６号） 


