
 

契 約 変 更 理 由 書 

    

（最終設計変更） 

業務名 

 

 神戸港港湾幹線道路舗装等補修工事（その４） 

 

業務概要 

変更前 舗装補修（本線）   6,470 m2  舗装補修（ランプ） 6,490 m2 

舗装補修（土工部）  3,070 m2 

当て板補修       1 式  塗装補修       1 式 

ボルト取替え      1 式  滞水処理       1 式 

支承補修        1 式  コンクリート補修   1 式 

 

変更後 舗装補修（本線）   6,470 m2  舗装補修（ランプ） 6,790 m2 

舗装補修（土工部）  3,110 m2 

当て板補修       1 式  塗装補修       1 式 

ボルト取替え      1 式  滞水処理       1 式 

支承補修        1 式  コンクリート補修   1 式 

 

工期延長の期間 

なし 

 

 

契約変更の理由 

・現地立会いの際、一部の隣接する舗装劣化区間を追加施工した。 

・数量精査の結果、対象数量に増減が生じた。 

 


