
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 レバンテ垂水 2 番館 4 階児童館整備工事 

 

契約変更内容 

 

・ 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額 

  (令和 5 年 4 月 29 日から令和 5 年 5 月 31 日まで変更 延期日数 32 日間) 

 

 

契約変更理由 

 

・  着工までの地元調整に時間を要したため。 

 


