
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 

 

 神戸空港連絡橋上部工（拡幅部）製作・架設工事 

 

工事概要 

当初 

鋼橋延長 L=約 1,180m、W=20.1m（内、3.4m を拡幅） 

工場製作工 1,089.5t、架設工 1 式、橋面工 1 式 

変更後 

鋼橋延長 L=約 1,180m、W=20.1m（内、3.4m を拡幅） 

工場製作工 1,089.5t、架設工 1 式、橋面工 1 式 

 

工期 

当初 

令和３年７月７日～令和５年８月３１日 

変更後 

令和３年７月７日～令和５年１１月１５日（７６日間の延期） 

 

契約変更の理由 

 

（設計変更の理由） 

 

連絡橋の伸縮装置について当初は既存のまま使用する予定であったが、現地調査の結果、ﾎﾟｰ

ﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ側と空港側の２つのジョイントの既設地覆部に伸縮装置が設置されていないことが判

明したため、伸縮装置を追加施工する必要が生じた。 

また、現地調査の結果、当該箇所の伸縮装置が全幅員にわたり劣化していることが判明した

ため、車線部全幅員の伸縮継手を取り換える必要が生じた。 

 

（工期延期の理由） 

 

・地覆コンクリートの撤去を行ったが、鋼床版上であったため撤去に時間を要した。 

・車線部全幅員の伸縮継手を取り換えるために時間を要する。 

 


