
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 再度橋補修工事 

 契約変更後の工事概要 

工事延⾧ １１．７ｍ 

橋梁付属物工 １式、現場塗装工 １式、舗装工 １式 

橋梁補修工 １式、仮設工 １式 

 

 

設計変更の理由 

① 現地調査を行った結果、当初の想定より損傷箇所数が増加することが分かり、補修範囲が変更

となったため、断面修復工が増工となる。 

② 現地調査を行った結果、移動式足場で施工予定であった車道部について、河床が石畳で勾配が

ついており、転倒の可能性があるため、吊足場に変更となり、足場工（吊足場）が増工となる。 

③ 警察との協議及び地元要望による交通安全確保のため、交通誘導警備員が増工となる。 

④ その他の工種及び数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 

 


