
 

契 約 変 更 理 由 書 

工事名 旧青陽西養護学校杭撤去他工事 

変更契約概要 

① 撤去する杭の数量変更 

② 建設汚泥処分の追加 

③ 購入土の取止め及び建設発生土処分等の数量変更 

④ 不明配管調査の追加 

⑤ 擁壁改修の追加 

⑥ その他軽微な変更 

変更契約理由 

① 地盤掘削後に詳細調査を実施した結果、想定よりも杭の本数が多かったため、撤去する杭の

本数を変更する必要が生じた。 

② 杭撤去時に発生する建設汚泥を自ら利用する想定であったが、建設汚泥の状態を確認したと

ころ敷地内での利用が困難であることが判明したため、処分する必要が生じた。 

③ 建設発生土の状態が良かったため、建設発生土の一部は敷地内で再利用を行うこととなっ

た。 また、現状GLよりもレベルを下げた状態で後に続くPFI事業者に引き継ぐことになって

おり、建設発生土の再利用分にて、埋め戻し及び場内敷き均し等を行った結果、引継ぎ可能

なレベル設定が確保できたため購入土の搬入を取止めた。 

④ 隣接する河川へ影響が出ないよう、地下水の経路の調査を行う必要が生じた。 

⑤ 現地詳細調査を実施した結果、擁壁の劣化が確認され、周辺の住民の安全性を確保するため、

改修する必要が生じた。 

⑥ 現地詳細調査を実施した結果、前工事（旧青陽西養護学校校舎棟解体撤去他工事）との取り

合いの調整等があることが判明し、新設コンクリート側溝の一部取止め及び一部フェンスの

仕様変更等を行う必要が生じた。 

 


