
契 約 変 更 理 由 書 

    

（第１回設計変更） 

業務名 

 

 港島トンネル新港側オフランプ道路改良工事 

 

業務概要 

変更前 

舗装工 139m2，区画線工 849m，構造物撤去工 89ｍ3，交通管理工 1 式 

  変更後 

舗装工 139m2，区画線工 849m，構造物撤去工 89ｍ3，交通管理工 1 式 

   中央分離帯設置工 １式 

 

工期延長の期間 

なし 

 

契約変更の理由 

当該道路は将来的には通行料金を徴収する計画であったことから、当初平成１０年

に道路整備に合わせて往復方向４基（片側２基づつ）のブース基礎を先行整備したも

のである。         

また、当該道路は道路法に基づく道路構造令において、4 種 1 級道路に区分され、

車線数が４以上の道路にあって安全且つ円滑な交通を確保する必要がある場合は、往

復の方向別に分離する中央帯を設置することとされているが、当初道路整備時は幅員

が確保できず中央帯を設置できなかった。      

本工事では、往復方向４基ブース基礎の内、片側の北行ブース基礎２基を撤去する

事になるが、既存の南行ブース基礎が障害となり、一部幅員が確保できないため、中

央帯を設置しない計画であった。       

その後、公安委員会との協議の結果、安全且つ円滑な交通確保のため、一部幅員が

確保できない部分を除いて中央帯を設置する旨の指導があり、中央分離帯（L=116ｍ）

を追加する必要が生じた。 

 


