
 

契約変更理由書  

神戸市  

工 事 名  春日野小学校仮設グラウンド他整備工事（２期） 

契約変更後の工事概要  

   

 公園土工 一式、防球フェンス設置工 44m、フェンス設置工 74m、 

  ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ舗装工 1240㎡、構造物撤去工 一式 

  樹木伐採・伐根工 一式 

 

 

 

 下記の理由により、設計変更を行う。 

 

・着手前の学校説明会及び地元説明会の結果、公園内南側及び東側の樹木について 

 グラウンド内の視認性確保及び学校設備設置のための樹木伐採要望により、樹木伐採・伐

根工が追加となった。 

 

・グラウンド内の学校設備設置及び児童の安全な動線確保のため、フェンス門扉が追加及び

仕様変更となった。 

  

・上記により、施工期間及び材料手配に時間を要したため、39 日間の工期延長を行う。 

 

          

          

   

 

（公表様式第６号） 


