
 

 

契 約 変 更 理 由 書 
神戸市  

工 事 名 鈴蘭台西町保育所解体工事 

契約変更内容 

 

１ 石綿含有建材除去範囲の増工 

２ 騒音振動計の設置追加 

３ 石綿含有建材分析調査の追加 

４ 養生防護棚（朝顔）の設置取り止め 

５ 北棟土間撤去の取り止め 

６ 石綿含有建材除去方法を剥離剤からディスクグラインダーケレン工法に変更 

７ 敷地内歩道のフェンスをネットフェンスからガードネットフェンスに変更 

８ 現場納まりによる軽微な仕様・寸法等の変更 

契約変更理由 

 

１ 現場詳細調査の結果、テラス庇下の下地調整材に石綿含有が確認され、除去が必要にな

ったため。 

２ 工事説明会で設置要望があったため。 

３ 現場詳細調査により、石綿含有の可能性がある建材の分析調査を追加する。 

４ 詳細検討の結果、養生防護棚の設置が困難なため、取り止める。 

５ 存置する基礎部分に雨水が浸入する可能性があるため、土間撤去を取り止める。 

６ 試験施工の結果、下地調整材含有建材は剥離材では除去しきれないため、ディスクグラ

インダーケレン工法に変更する。 

７ 別途検討していた隣接する新保育所の敷地を拡大し、駐輪場を増設する計画の詳細が

決まったため、その整備範囲となる部分のネットフェンス設置を取り止める。 

８ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様等を変更する事により安全性、利便性等が向上する

ため。 

（公表様式第６号） 


