
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 

 

 兵庫ふ頭冠水対策施設整備工事（その１） 

 

変更点 

  

 ・電気設備工の増工 

①接続ケーブルの地中化に伴う配線延長の増加 

②ハンドホール大型化・追加 

③水中ポンプの仕様の変更 

     

 

 

契約変更の理由 

 

【内 容】 

  

①当初、制御盤から水中ポンプまでの接続ケーブルを平時はポンプ制御盤に格納し、台風等異

常気象時のみ配線作業を行う計画であったが、荷役作業への影響を避けるため、配線作業の

時間短縮、安全性の確保および維持管理を考慮し地中配管に変更したことから、配線延長が

増工となる。 

 

②その結果、接続ケーブル長を延長したことにより、電圧降下対策としてケーブル径を大きく

したため、ハンドホールの大型化・追加が必要となり、増工となる。 

 

 ③また、ケーブル径を大きくしたことに伴い、ポンプの仕様変更等が必要となり、増工となる。 

 


