
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 明石神戸宝塚線（ｶｰﾌﾞ No.78）速度抑制対策工事 

契約変更後の工事概要 

工事延長 L=65m 

 波状路舗装工 A=614m2、 標識工 1 式、 他 

 

 

 

 

【設計変更の理由】 

（１）関係者との協議の結果、一部の標識工を路側式から添架式に変更したため標

識柱が減工となる。 

 

（２）その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           （公表様式第６号） 


