
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 岡本商店街舗装改修工事（その２） 

契約変更後の工事概要 

工事延長 L=95m 

自然石舗装撤去工   ：板石 A=199m2 小舗石 A=21.2m3 

石畳風半たわみ性舗装工：A=437m2 

  区画線工       ：一式 

 

工期 

契約年月日    令和５年６月２１日 

完成期限     令和６年１月３１日 

 

【設計変更の理由】 

①  構造物撤去工 

夜間工事の際の騒音・振動対策として、昼間に自然石舗装の切断・細分化を行っ

た。 

②  排水構造物工 

縦横断勾配が小さく、既存集水桝までの排水が困難と想定される箇所について、

集水桝の新設を行った。 

 

上記①・②の理由により、構造物撤去工、排水構造物工が増額となる。 

 

③  舗装工 

片側通行規制により片側ずつ舗装工を施工する計画としていたが、関係機関協議

の結果から、全幅通行規制により舗装工を施工した。 

④  仮設工 

当初、全工程を夜間工事により計画していたが、一部の工程を昼間工事により実

施したため、交通誘導警備員の単価が減額となった。 

 

上記③・④の理由により、舗装工、仮設工が減額となる。 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


