
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 神戸三田線（皆森～芝床）道路改良工事 

 

契約変更後の工事概要 

   

工事延長 L=858ｍ 

道路土工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式 

 

【設計変更理由】 

 

① ICT を活用した３次元測量の実施について施工者より希望があるため変更する。 

② 現地精査の結果、街路樹の根上りにより歩道が危険な状態にあるため、樹木伐

採工を増工する。 

③ 車道拡幅に伴い路肩が狭くなることによって、沿道の住民より車両の乗入が困

難になると申し出があったため、乗り入れ形状を変更する。 

④ 現地精査の結果、交差点の拡幅に伴い、取付道路の高さ調整が生じるため取付

道路舗装工を増工とする。 

⑤ 公安委員会協議の回答により車両と歩行者の事故を防止するため、路側防護柵

を増工とする。 

⑥ 現地精査の結果、基層舗装面にクラックが確認できたためクラック防止シート

張り工を増工とする。 

⑦ 警察協議により、切削オーバーレイ工の施工計画を精査した結果、より安全に

施工するために交通誘導員を増工する。また、切削オーバーレイ工の規制に伴

い取付道路の通行止めの必要が生じたため、交通誘導員を増工する。 

⑧ ②～⑤及び⑩の増工に伴い、交通誘導員を増工する。 

⑨ 警察協議により夜間工事の規制の際に、規制車を設置するよう指示があったた

め増工とする。 

⑩ その他、数量の増減ならびに工種の変更については、現地精査による。 

 

 


