
契約変更理由書  

神戸市 

業 務 名 しあわせの村キャンプ場舗装改修工事 

 契約変更後の工事概要  

（当初）       （変更）     

・アスファルト舗装撤去工          370㎡   →    320㎡ 

・伐採工                   2本    →      0本 

・コンクリート舗装撤去工          0㎡    →     51㎡ 

・均しコンクリート撤去工          0ｍ    →     68ｍ 

・硬質塩化ビニール管工           5.8ｍ   →    5.5ｍ 

・集水桝工（A）              15箇所   →    0箇所 

・集水桝工（A）2              0箇所   →   15箇所 

・カラーアスファルト舗装工          390㎡   →      0㎡ 

・カラーアスファルト舗装工2           0㎡   →    400㎡ 

・インターロッキングブロック舗装据替工    0㎡    →   5.3㎡ 

・縁石ブロック工（D）           250ｍ    →   240ｍ 

他 

                                    

 契約変更の理由 

・現地精査の結果、アスファルト舗装撤去工、伐採工、硬質塩化ビニール管工、縁石ブロック

工（D）、カラーアスファルト舗装工の数量が減少し、コンクリート舗装撤去工、均しコンク

リート撤去工、カラーアスファルト舗装工2、インターロッキングブロック舗装据替工を追加

する。 

・現地測量の結果、既存集水桝に接続している排水管に根が詰まっていたため、底面部分のコ

ンクリートを単粒砕石にし、浸透性を確保した。そのため、集水桝工（A）の数量が減とな

り、集水桝工（A）2を追加した。 

・その他現地精査の結果、殻運搬、殻処分などの数量が増減する。 

 

（公表様式第６号） 


