
 契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 渦森南公園施設改修工事 

 契約変更後の工事概要 

                         
（当初）  （第1回変更）  （増減） 

残土処分                 15m3     29m3    14m3 
真砂土敷均し工（B）           142㎡     155㎡     13㎡ 
縁石ブロック工（B）            28ｍ     53ｍ    25ｍ 
ベンチ工（B）－1 使用木材：桧一等    ２基     ０基   －２基 
ベンチ工（B）－1 使用木材：兵庫県産桧  ０基     ２基    ２基 
他 

 
 
 

 契約変更の理由 

  ・詳細調査の結果、公園北側既設側溝の排水が不能と判明したため、広場の排水計画を見直

したことにより、残土処分量および縁石ブロック工（Ｂ）の施工数量が増加した。 

  ・公園東側への円滑なアクセス経路を確保するためシェルターおよびベンチの位置を変更す

る必要が生じ、これに伴い真砂土敷均し工（Ｂ）および縁石ブロック工（Ｂ）の施工数量

が増加した。 

  ・地域産木材活用拡大を図るため、ベンチ工の使用木材を兵庫県産桧に変更した。 

  ・その他、現地精査の結果により面積等の数量に多少の増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （公表様式第６号） 


