
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名  神戸総合運動公園ユニバー記念競技場改修工事 

契約変更後の工事概要 
 

 当初  変更  

外周芝生撤去工 0式 → 1式 増 1式 

     

表層ウレタン 3㎜オーバーレイ工 0㎡ → 1,290㎡ 増 1,290㎡ 

表層ウレタン 2㎜オーバーレイ工 0㎡ → 1,300㎡ 増 1,300㎡ 

     

施工合理化調査 0式 → 1式 増 1式 

契約変更の理由 

① 現地測量の結果、ウレタン舗装の高さ調整を実施する必要が発生し、ウレタン舗装と芝生の境

界部でのウレタン端部処理が必要であるため、影響範囲である芝生外周部分の撤去を増工す

る。 

② 第１回変更による競技場整備内容について、兵庫陸上競技協会に説明したところ、トラックや

助走路とアウトフィールド部との間に段差や急傾斜が生じ、大会時の車いす利用者および運営

スタッフの安全な通行に支障が生じるため、アウトフィールド部のウレタン施工厚を調整する

よう求められた。結果、アウトフィールド部等のオーバーレイを増工する必要が生じる。 

③ その他数量精査による各種変更 

 


