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契約変更後の工事概要 

１．埋込照明から直付照明への変更。 

２．トイレ付近ＳＫ照明更新の追加。 

３．入口ロビーの照明更新の追加。 

４．事務所内照明更新の追加。 

５．事務所屋外階段のソーラー式照明の追加。 

６．高所作業車の仕様日数数変更。 

 

 

契約変更の理由 

１．現場調査の結果、以下埋込照明を直付照明へ変更する。 

  各トイレ内７台、消火ポンプ室内２台、ＥＰＳ内１台、事務所倉庫内１台 計１１台 

２．現場調査の結果、トイレ付近ＳＫの照明１台の更新を追加する。 

直付白熱灯４０Ｗ→直付ＬＥＤ照明（白熱灯４０Ｗ相当） 

３．現場調査の結果、入口ロビーにある照明６台の更新を追加する。 

  直付照明ＦＬ４０Ｗ×１→直付ＬＥＤ照明Ｈｆ３２Ｗ×１相当。 

４．現場調査の結果、事務所内照明１台の更新を追加する。 

  直付照明ＦＬ４０Ｗ×２→直付ＬＥＤ照明Ｈｆ３２Ｗ×２相当。 

５．借受者との施工調整の結果、事務所屋外階段にソーラー式ＬＥＤ照明１台を追加する。 

６．借受者との施工調整の結果、倉庫内荷物移動のため、高所作業車使用の日数を以下に変更する。 

バケットブーム形１２ｍ：６日→１０日 

バケットブーム形１０ｍ：５日→１０日 

 

 

(公表様式第６号) 

 


