
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 平磯海づり公園電柱改修工事 

契約変更（工期延期）の概要 

工期の延長及びそれに伴う共通費の変更 

令和６年２月２９日から、令和６年３月２９日まで延長する。(２９日間の延長) 

 

契約変更（工期延期）の理由 

現地調査の結果、ケーブルを支持しているメッセンジャーワイヤーの劣化が著しく、コンク

リート柱と共に更新が必要であり、その張替え作業に時間を要することがわかったため。 

 


