
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 ハーバーランド北ブリッジ補修工事 

 契約変更後の工事概要 

【工事概要】 

排水施設工 8 箇所  FRP シート補修工 A=0.23m2 

断面修復工 1 構造物  塗装工 1 式  水洗い・清掃工 1 式 

 

 

設計変更の理由 

① 交通誘導警備員について、シール工等の追加により施工日数が増えたことで昼間の交通誘導

警備員が増工となり、天井補修の際に天井パネルを取り外すため夜間通行止めを行う必要が

生じ、夜間交通誘導警備員が増工となった。 

② その他工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。 

 

 


