
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  櫨谷川改修工事（福谷工区）その２ 

契約変更後の工種概要 
工事延長 L=157m 
河川土工 １式、構造物撤去工 １式、法覆護岸工 １式、護床工 １式 
流入工 １式、付帯工 １式、仮設工 １式 
 

契約変更の理由 
(1) 河川土工において、当初想定より表土が少なかったため、表土掘削、残土

等処分が数量減となる。 
(2) 河川土工において、当初想定より土砂が堆積しており掘削、土砂等運搬、

土質改良、残土等処分が数量増となる。 
(3) 構造物撤去工において、掘削時に地中から間知石、コンクリート塊等の殻

が出てきたため、運搬及び処分が増工となる。 
(4) 護床工において、当初、ふとんかごにより工事区間上流端の河床の高低差

を処理する予定であったが、上流側既設河床が工事区間の計画河床と同程

度まで低下していたことから、高低差の処理が不要となり、ふとんかご工

が減工となる。 
(5) その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 

 
 
 

（公表様式第６号） 


