
 

 

 

 

 

 

（公表様式第 6 号） 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 六甲山牧場牛舎新築電気設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

１． 埋設配管ルート変更に伴うハンドホールの数量変更。 

 

２． コンクリート殻の撤去工事の追加。 

 

３． 工期を令和 3 年 6月 30 日のところ、令和 3年 7 月 14 日まで（14 日間延長）延期する。 

 

４． 工期延長に伴う共通費の増額。 

契約変更の理由 

１．現場詳細確認の結果、埋設配管のルートを一部変更することで、ケーブルへの負担を 

減らすことが可能となり、ハンドホールの数量も減らすことができることを確認でき 

たため変更する。 

 

２．アスファルト舗装の撤去工事において、アスファルト舗装の下にコンクリートを 

打設していることを確認したことから、コンクリートの撤去工事を追加する。 

 

３． 別途主体建築工事の工期延期に伴い、付帯設備である本工事においての工期延期が必要となった

ため。 

 

＜建築工事の工期延期理由＞ 

外構工事施工予定期間に雨天予報が続いており、工事期間中に舗装工事を施工することが困難 

と判断したため。 

 

建築住宅局設備課 

課長 係長 担当 

      


