
                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   奥畑-妙法寺連絡管整備工事（その１） 

契約変更後の工事概要 

  管きょ工（セグメント外径 2350mm,L=3699m,推進管内径 1200mm,L=144m） 

  立坑工（ｼｰﾙﾄﾞ・推進兼用発進立坑,ｼｰﾙﾄﾞ到達立坑,推進到達立坑） 1 式 

  作業ヤード整備工 1 式、仮設工 １式 

 

 

契約変更の理由 

 

① 追加調査により、当初想定していた土質が異なることが判明したため、推進工発進部の薬液注入につ

いての数量が変更となる。 

 

② 現在設計中の次期工事の検討に伴い、プラント設備の搬出入の為、仮設防音壁が一部開閉可能な構造

に変更となる。 

 

③ セグメント製作にあたり、再度地下水調査を行った結果、一部地下水位が当初設計時より高いことが

判明したため、セグメントの規格が変更となる。 

 

④ その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

以 上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


