
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 六甲山牧場牛舎新築機械設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

1. 工期を令和３年６月３０日のところ令和３年７月１４日まで（１４日間延長）延期する。 

 

2. これに伴う共通費の変更を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

 

1. 別途主体建築工事の工期延長に伴い、付帯設備である本工事においても工期延長が 

必要となったため。 

 

＜建築工事の工期延長理由＞ 

外構工事施工予定期間に雨天予報が続いており、工事期間中に舗装工事を施工することが 

困難と判断したため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第 6号） 

 


