
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 兵庫（荒田町）配水管移設工事 

契約変更後の工事概要 

 

当初工期：令和３年７月３１日 

変更工期：令和３年６月１１日（５０日短縮） 

 

（管布設延長） 

  φ150-47.1m 

（管撤去延長） 

  φ150-32.0m 

 

契約変更の理由 

 

①夜間連絡工事（増） 

・地域住民との断水交渉の結果、一部配管工事が夜間施工となった。 

 

②交通誘導員（増） 

・警察との協議の結果、交通誘導員の配置が増となった。 

 また、夜間連絡工事の発生に伴い、夜間交通誘導員を配置した。 

 

③弁栓類の材料購入（増） 

・当初設計では仕切弁及び消火栓を再利用としていたが、既設管撤去時に劣化進んでいることが 

 判明したため、購入とした。 

 

④仮配水管の廃工（減） 

・当初設計では仮配水管を布設することとしていたが、現地再精査の結果、仮配水管が無くても 

 赤水が発生することが無いと判断できたため、廃工とした。 

 

⑤工期の短縮 

・上記仮配水管の廃工に伴い工期が短縮された。また、その他工種についても標準施工日数と比較して 

早期に完了したため、５０日の工期短縮となった。 

（公表  様式第６号） 


